



Изп. Директор:

Инж. Радослав Михайлов

Ремонтна програма за ценови период 07.2023-06.2024 година на "Топлофикация - Враца" ЕАД

№ по ред	Наименование на обекта, подобекта	Мероприятия за съоръжение	Необходимы материалы и резервные части	Срок на изпълнение		Вид и стойност на ремонта		Забележка
				доставка от.....до.....	монтаж от.....до.....	текущ хил. лв.	основен хил. лв.	
1	2	3	4	5	6	5	6	11
1	ТЕЦ-част Електро	Проверка и изпитание на защитни зануления, заземления, мълниезащита и защитни средства	5бр. Щанги; Ръкавици 8бр	01.04-01.05	01.06-30.08			възлагане
2	ТЕЦ-част Електро	ППР на УСН,ЗРУ,БУ,КРУ и основни спомогателни съоръжения			01.08-30.09			соб. сили
3	ТЕЦ-част Електро	Ревизия и профилактика на лагери когенератори	45р.		01.06-30.08			соб. сили
4	ТЕЦ-част Електро	Изпитване и настройки на ел. защиты	13бр. ел съоръжения		01.11-30.11			възлагане
5	ТЕЦ-част Електро	Ремонт на аварийно и районно осветление	10бр. осв. тела	01.07 - 01.08	01.09-30.09			соб. сили
6	ТЕЦ-част Електро	ППР на ел. двигатели съоръжения	лагери -60бр, грес 10кг	01.07 - 01.08	01.09-30.09			соб. сили
7	ТЕЦ-част Електро	Изпитване на кабелни линии за високо напрежение ТЕЦ и Лютибродски	2х1700м.	01.04-01.06	01.06-30.09			възлагане
8	ТЕЦ-част Механоремонт	Профилактика на основни и спомогателни съоръжения -котли:ПКГМ12№1и2, БУ,АГРС и ХВО	боя -12кг,грес-10кг,огн.материали -50кг,уплътнители -5кг	01.04 - 01.07	01.09-30.09			соб. сили
9	ТЕЦ-част Механоремонт	Ревизия и преглед на мреж. п-ли №1 -4 вакуум помпа, ремонт на покрив над ел. уредби в БУ	лагери -10бр.	01.07 - 01.08	01.09-30.09			соб. сили
10	ТЕЦ-част Механоремонт	Ремонт на димен вентилатор сушилна	лагери-2бр. и масло	01.07 - 01.08	01.09-30.09			соб. сили
11	ТЕЦ-част Механоремонт	Подмяна на спирателна и дренажна арматура	сф. Кран-2бр.		01.06-30.09			соб. сили
12	ТЕЦ-част Механоремонт	Ремонт на димоходи котли ПКМ	15м2		01.06-30.09			соб. сили
13	ТЕЦ-част Механоремонт	Подмяна на лента за транспорт на биомаса	20м.		01.06-30.10			възлагане
14	ТЕЦ-част Механоремонт	Ремонт и разширяване на бункер за сухо гориво биомаса	10м2		01.06-30.09			соб. сили
15	ТЕЦ-част КИПИА	Профилактичен преглед КИП табла, ремонт и подмяна при необходимост на прибори по котли ПКГМ прибори в БУ и пунт		01.07 - 01.08	01.09-30.09			соб. сили

№ по ред	Наименование на обекта, подобекта	Мероприятия за съоръжение	Необходимите материали и резервни части	Срок на изпълнение		Вид и стойност на ремонта		Забележка
				доставка от.....до.....	монтаж от.....до.....	текущ хил.лв.	основен хил.лв.	
1	2	3	4	5	6	5	6	11
16	ТЕЦ-част КИПиА	Проверка прибори, топломери, водомери и манометри, подмяна топломер на изх. ТЕЦ	50бр	01.07 - 01.08	01.09-30.09			възлагане
17	ТЕЦ-част КИПиА	Проверка стационарна газ сигнализация, и средства за ППО, закупуване на преносим газсигнализатор за ХВО	10бр. + 60бр	01.07 - 01.08	01.09-30.09			възлагане
18	ТЕЦ-част КИПиА	монтиране на топломер котел биомаса	1бр.	01.07 - 01.08	01.09-30.09			соб. сили
Топлоизточници ТЕЦ Градска 2023-2024 г.								
19	ТЕЦ"Градска".ИКП ЕТЕ	Ремонт на когенератор №1	Ремонтен к-т цилиндри - 16 бр.; Ремонтен к-т турбокомпрес. - 2 бр.	01.03 - 31.03	01.04 - 21.04			
20	ТЕЦ"Градска".ИКП ЕТЕ	Ремонт на когенератор №2 турбокомпресори, водна помпа, мотовилкови лагери	Ремонтен к-т турбокомпрес. - 2 бр.; Рем к-т водна помпа - 1 бр.; Лагери к-т - 16 бр.	01.04 - 20.04	01.05 - 20.05			
ТЕЦ Градска-ИКП ЕТЕ 2023-2024 г.								
Общо за топлоизточници ТЕЦ Градска 2023-2024 г.								
21	ОЦ"Младост"	Проверка и изпитание на защитни зануления ,заземления, мълниезащита и защитни средства		01.07.2023г.	30.06.2024 г.			възлагане
22	ОЦ"Младост"	Ремонт на аварийно и районно осветление и осветление комин	Осветителни тела и датчици за управление.	01.07.2023 г.	30.06.2024 г.			соб. сили
23	ОЦ"Младост"	ППР на ел.двигатели съоръжения	Пускова апаратура и лагери.	01.07.2023 г.	30.06.2024 г.			соб. сили
24	ОЦ"Младост"	Профилактика ,изпитване и настройка на ел.съоръжения		01.07.2023 г.	30.06.2024 г.			възлагане
25	ОЦ"Младост"	Проверка взривозащитна инсталация,газсигнализатори		01.09.2023 г.	30.09.2024 г.			възлагане
26	ОЦ"Младост"	Проверка взривозащитна инсталация,газсигнализатори		01.03.2023 г.	30.03.2023 г.			възлагане
27	ОЦ"Младост"	Проверка взривозащитна инсталация,газсигнализатори и противопожарни средства.		01.10.2023 г.	30.10.2023 г.			възлагане
28	ОЦ"Младост"	Проверка взривозащитна инсталация,газсигнализатори и противопожарни средства.		01.12.2023 г.	30.06.2024 г.			възлагане
29	ОЦ"Младост"	Подмяна на сферична арматура, арматура на резба, фитинги, болт комплект.		01.07.2023 г.	30.06.2024 г.			соб. сили

№ по ред	Наименование на обекта, подобекта	Мероприятия за съоръжение	Необходимите материали и резервни части	Срок на изпълнение		Вид и стойност на ремонта		Забележка
				доставка от.....до.....	монтаж от.....до.....	текущ хил.лв.	основен хил.лв.	
1	2	3	4	5	6	5	6	11
30	ОЦ"Младост"	Проверка на 30 броя манометри		01.10.2023 г.	30.10.2023 г.			възлагане
31	ОЦ"Младост"	Проверка на 10 броя манометри		01.05.2024 г.	30.05.2024 г.			възлагане
32	ОЦ"Младост"	Ремонт на основно оборудване - салниции муфели лагери, тръби и др.	тръби 1/2-12м, 3/4-12м, 1"-6м, 1½-6м.	01.07.2022 г.	30.06.2023 г.			соб. сили
33	ОЦ"Младост"	Подмяна масло на лагерно тяло BV1	Турбинно масло- 20 л.	01.07.2023 г.	30.06.2024 г.			соб. сили
34	ОЦ"Младост"	Масло мотокар, хидравлична масло	Масло мотокар 20л., хидравлична масло 20 л.	01.07.2023 г.	30.06.2024 г.			
35	ОЦ"Младост"	Мрежови помпи пълна ревизия и ремонт.	Набивка 10x10. Лагери 6312 - 4 бр.	01.06.2023 г.	30.09.2023 г.			соб. сили
36	ОЦ"Младост"	Техническо обслужване на компресор		01.02.2024 г.	30.06.2024 г.			възлагане
37	ОЦ"Младост"	Ремонт на ПП,ПОВ,ПСР-лагери,набивки и др.	Лагери 6306 - 4 бр.	01.07.2022 г.	30.06.2023 г.			соб. сили
38	ОЦ"Младост"	Подмяна на спирателна и дренажна арматура	Арматура	01.07.2022 г.	30.06.2023 г.			соб. сили
39	ОЦ"Младост"	Подмяна регулираща клапа A134	Dn245 Pn10	01.07.2023 г.	30.09.2023 г.			соб. сили
40	ОЦ"Младост"	Проверка на предпазни клапани		01.08.2023г.	30.08.2024г.			възлагане
Топлоизточници ОЦ Младост 2023-2024 г.								
39	ОЦ"Младост" ИКПЕТЕ	Обслужване на Когенератора за 32000 часа		01.08.2023г	10.08.2023г			възлагане
40	ОЦ"Младост" ИКПЕТЕ	Обслужване на Когенератора за 34000 часа		01.12.2023г	10.12.2023г			възлагане
41	ОЦ"Младост" ИКПЕТЕ	Обслужване на Когенератора за 36000 часа		01.03.2024г	15.03.2024г			възлагане
42	ОЦ"Младост" ИКПЕТЕ	Обслужване на Когенератора за 38000 часа		20.06.2024г	30.06.2024г.			възлагане
ОЦ "Младост"-ИКПЕТЕ								
Общо за топлоизточници ОЦ Младост 2023-2024 г.								
45	ТМ и АС	Последваща метрологична проверка на топломери	договор с метрологична лаборатория	01.05.24г. - 01.09.24	01.05.24г. - 01.09.24			по договор
46	ТМ и АС	Доставка черни тръби за ремонт	15т	01.03 - 01.06.24г.	01.03 - 01.06.24г.			договор
47	ТМ и АС	Доставка на линзови компенсатори за подмяна на топлопреносната мрежа:	от ф57 до ф219	01.01 24г- 01.06.24г.	01.01 24г- 01.06.24г.			договор
48	ТМ и АС	Подмяна трасета по проект-2000м	преизопирани тръби и ремонтна дейност	01.07 23г- 01.06.24г.	01.07 23г- 01.06.24г.			договор

№ по ред	Наименование на объекта, подобекта	Мероприятия за съоръжение	Необходимы материалы и резервны части	Срок на изпълнение		Вид и стойност на ремонта		Забележка
				доставка от.....до.....	монтаж от.....до.....	текущ хил.лв.	основен хил.лв.	
1	2	3	4	5	6	5	6	11
49	ТМ и АС	Изработка на 2бр. АС	по предварителен договор	01.07.23г-01.06.24г.	01.07.23г-01.06.24г.			соб.сили
50	ТМ и АС	Доставка на помпи с честотно управление	15 бр	01.07.23-01.10.23г.	01.07.22 г-01.04.23г			договор
51	ТМ и АС	Доставка на сферична арматура за връзване по отклонения на топлопреносната мрежа	от ф40 до ф250	01.03 - 01.06.24г.	01.03 - 01.06.24г.			договор
52	ТМ и АС	Доставка на изолация за ремонти	300 м.	01.01 - 01.06.24г	01.01 - 01.06.24г			договор
53	ТМ и АС	Възстановяване настипки след аварийни разкопавания		01.07.23г-01.06.24г	01.07.23г-01.06.24г			договор
54	ТМ и АС	Ремонт покрив ОЦ "Капоян"	150м2	07.23-10.23	07.23-10.23			договор
55	ТМ и АС	Доставка на преизолирани тръби за текущи ремонти	200 м	01.2024-06.2024	01.2024-06.2024			договор
56	ТМ и АС	Доставка литиеви батерии за топломери	50 бр	01.01.24 - 01.06.24г.	01.01.24 - 01.06.24г.			соб.средства
Общо за топлопреносните мрежи и АС 2023-2024 г.								
57	УПРАВЛЕНИЕ					Текущи ремонти	Основни ремонти	
ОБЩО ЗА ТОПЛОИЗТОЧНИЦИТЕ								
ОБЩО ЗА ТМ и АС								
ОБЩО ЗА ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВРАЦА 2023-2024 г.								

Изготвил:.....
(инж.Евгений Дамьянов)

Изготвил:.....
(инж.Иван Герджиски)